


## Erneuerung des Wassernetzes auf dem städtischen Friedhof

Durch die Stadt Haldensleben ist die Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Brauchwasserleitung auf dem städtischen Friedhof an der Althaldensleber Straße vorgesehen.

In den Jahren 2009 und 2010 wurden die Bauabschnitte 1 und 2 bereits realisiert. In den Jahren 2025 bis 2027 soll nun das gesamte restliche Brauchwassernetz erneuert werden.



Nachdem Ende 2025 die Arbeiten zum 3. BA an die Firma MMA Bauservice GmbH aus Gardelegen vergeben wurde, hat diese ihre Arbeiten witterungsbedingt erst im Februar dieses Jahres beginnen können.

Zur Minimierung von Wurzelschäden am vorhandenen Baumbestand erfolgt die Rohrverlegung durch unterirdische Rohrpressung. Dadurch können Abschnitte von bis zu 20 m grabenlos verlegt werden.

Aktuell wird parallel die Vergabe der Arbeiten für den nächsten Bauabschnitt vorbereitet. Da diese dann in die Sommerzeit fallen werden, wurde sich dazu entschieden, den 5. Bauabschnitt vor dem 4. Bauabschnitt zu realisieren. Hierdurch sind weniger Wasserzapfstellen betroffen.

Der 4. und letzte Bauabschnitt soll dann im kommenden Jahr fertiggestellt werden.

Planerisch begleitet werden die Arbeiten durch das Ingenieurbüro Ritter-Schaub-Wilke aus Haldensleben.









